

Le montant final de l'avenant est donc de 6 446,15 - 5 305,83 = 1 140.32 € H.T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 203 855.20 €
- Avenant n° 1 H.T : 1 140.32 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 204 992.52 €

Pour le lot 7 : Plâtrerie - plafonds

- Des doublages BA13 hydrofuge collés ont été ajoutés sur les parois désamiantées des sanitaires pour un montant de 1 464.75 € H.T.
- Des contre-cloisons BA18 PREGYWAB dans les douches ont été ajoutées pour un montant de 4 541.76 € H.T.
- Un caisson en placo a été ajouté pour un montant de 105.45 € H.T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 10 578.08 €
- Avenant n° 1 H.T : 6 111.96 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 16 690.04 €

Pour le lot 11 : Sols sportifs – sols souples – matériel sportif

- La dépose des cages de handball existantes et la fourniture et pose de nouvelles cages de buts, ainsi que la plus-value pour la couleur des paniers de basket pour un montant de 3 998.00 € H.T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 107 560.00 €
- Avenant n° 1 H.T : 3 998.00 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 111 558.00 €

Pour le lot 13 : Plomberie – sanitaires - CVC

- La reprise de l'alimentation en eau avec réducteur de pression pour un montant de 2 677.00 € H.T.
- La réfection d'une partie du réseau gaz dans la chaufferie pour un montant de 286.00 € H.T.

Le prix total de l'ajout de ces prestations est donc de 2 963.00 € H.T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 48 173.50 €
- Avenant n° 1 H.T : 2 963.00 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 51 136.50 €


Pour le lot 14 : Electricité CFO/CFA

- La création de 4 alimentations pour les nouveaux skydômes installée pour un montant de 2 603.77 € H.T.
- Le remplacement du coffret de coupure de la chaufferie et le remplacement des éclairages des locaux pour un montant de 1 100.72 € H.T.
- La dépose de l'éclairage de sécurité existant et le remplacement par un système compatible avec la nouvelle installation des vestiaires pour un montant de 4 471.52 € H.T.
- L'ajout d'alimentations pour la VMC et l'élèveur pour un montant de 544.40 € H.T.

Le prix total de l'ajout de ces prestations est donc de 8 720.41 € H.T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 18 140.60 €
- Avenant n° 1 H.T : 8 720.41 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 26 861.01 €



Pour le lot 15 : VRD – Aménagements extérieurs

- La reprise de la voirie depuis le plateau traversant jusqu'au carrefour de la route départementale, et la création d'un trottoir piéton pour sécuriser les lycéens pour un montant de 6 513.00 € H.T.
- La réalisation d'une résine gravillonnée sur le parvis pour un montant de 7 595.00 € H.T.
- La réalisation d'un cheminement piéton en enrobé, y compris bordures, et la plantation de végétations et d'arbres pour un montant de 7 988.00 € H.T.
- La réalisation d'une tranchée pour éclairage, y compris ouverture, fourniture et pose d'un fourreau pour un montant de 4 453.00 € H.T.
- L'aménagement d'un enrochement en bloc de calcaire y compris terrassement, d'un drain, et le remplacement des plantations abîmées pour un montant 8 041.20 € H.T.

Le prix total de l'ajout de ces prestations est donc de 34 590,00 € H.T.

La suppression du garde-corps en tête du mur de soutènement devant l'entrée pour un montant de 4 305,00 € H.T.

Le montant final de l'avenant est donc de 30 285.00 € H.T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 209 953.57 €
- Avenant n° 1 H.T : 30 285.00 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 240 238.57 €

Monsieur le Maire propose d'accepter ces avenants n°1.

Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :

- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 4 d'un montant H.T de 1 140.32 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 7 d'un montant H.T de 6 111,96 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 11 d'un montant H.T de 3 998.00 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 13 d'un montant H.T de 2 963.00 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 14 d'un montant H.T de 8 720.41 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 15 d'un montant H.T de 30 285.00 €,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers.

Pour Extrait Conforme
En Mairie, le 9 février 2021



Jean-Noël DUPRÉ
Maire de Confolens