

**Pour le lot 6 : Menuiseries extérieures - serrurerie**

Attributaire : SARL ATELIER VIGNAUD

- La suppression de la réfection des garde-corps en bois pour un montant initial de 6 300,00 € HT
- La suppression des rampes d'accès au plateau sportif gymnastique pour un montant initial de 190,00 € HT

Le montant total de la suppression de ces prestations est donc de – 6 490,00 € HT

Le montant final de l'avenant est donc de – 6 490,00 €

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 44 499.00 €
- Avenant n° 1 H.T : - 6 490.00 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 38 009.00 €

**Pour le lot 8 : Menuiseries intérieures**

Attributaire : SARL ATELIER VIGNAUD

- La création de baguette d'encadrement et de trappes d'accès pour un montant de 602,00 € HT
- La réalisation d'aménagements intérieurs de placards pour un montant de 2 430,00 € HT

Le prix total de l'ajout de ces prestations est donc de 3 032,00 € HT

Le montant final de l'avenant est donc de 3 032,00 € HT H.T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 17 885.20 €
- Avenant n° 1 H.T : 3 032.00 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 20 917.20 €

**Pour le lot 9 : Carrelage -Faïence**

Attributaire : SARL A. MARTAUD

Le piquage des bas de murs pour la pose des plinthes pour un montant de 996,00 € HT

Le montant de l'avenant est donc de 996,00 € HT

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 49 953.00 €
- Avenant n° 1 H.T : 996.00 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 50 949.00 €

**Pour le lot 10 : Peintures intérieures - signalétique**

Attributaire : SAS NICOLEAU


- Quantité de peinture de canalisation supérieure à la provision prévue au marché.
- Prestation non prévue au marché : nettoyage du mur de soutènement extérieur devant le parvis.
- A la demande de la maîtrise d'ouvrage : peinture de portes de placard supplémentaires
- Déplacement pour réalisation des prestations supplémentaires.

La balance en plus et moins-value est de 398,06 € HT

Le montant final de l'avenant est donc de 398,06 € HT T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 40 982.43 €
- Avenant n° 1 H.T : 398.06 €



**Pour le lot 11 : Sols sportifs, sols souples, matériel sportif**

Attributaire : SOLS PRESTIGE 33

- Fourniture et pose de poteaux de tennis avec filet ;
- Fourniture et poses de poteaux de badminton avec filets,
- Fourniture et pose de protections murales en mousse ;

Le montant de l'avenant est donc de 7 730. 00 € HT T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 107 560.00 €
- Avenant n° 1 H.T : 7 730.00 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 115 290.00 €

**Pour le lot 13 : Plomberie – sanitaires - CVC**

Attributaire : E.U.R.L Simon NOBLE

- La mise en place d'une pompe de bouclage et horloge pour un montant de 718,00 € HT
- Réalisation et pose de garde-corps en acier laqué pour un montant de 19 386,00 € HT

Le prix total de l'ajout de ces prestations est donc de 20 104,00 € HT

Le montant final de l'avenant est donc de 20 104,00 € HT.T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 48 173.50 €
- Avenant n° 1 H.T : 2 963.00 €
- Avenant n° 2 H.T : 20 104.00 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 71 240.50 €

**Pour le lot 14 : Electricité CFO/CFA**

Attributaire : Sarl THROMAS


- L'ajout d'un éclairage de sécurité dans les vestiaires pour un montant de 173,26 € HT
- Le remplacement des éclairages en façade au-dessus des issues de secours et la repose des antennes wifi pour un montant de 782,02 € HT
- L'ajout d'une prise pour la laveuse dans le local rangement sous escalier pour un montant de 108,88 € HT
- L'ajout d'une alimentation pour défibrillateur pour un montant de 108,88 € HT

Le prix total de l'ajout de ces prestations est donc de 1 173,04 € HT

Le montant final de l'avenant est donc de 1 173,04 € HT T.

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 18 140.60 €
- Avenant n° 1 H.T : 8 720.41 €
- Avenant n° 2 H.T : 1 173.04 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 28 034.05 €



Pour le lot 15 : VPD – Aménagements extérieurs

Attributaire : SAS LABBE TP/ SAS SCOP STPR

- La réalisation de tranchée et passage de fourreau jusqu'à la piste d'hélicoptère, avec regard et pénétration dans le bâtiment pour un montant de 3 370,00 € HT
- Le remplacement de l'engazonnement par la plantation de lierres rampants sur le talus Est pour un montant de 2 047,00 € HT
- La réalisation d'un cheminement piéton en enrobé, y compris bordures, et la plantation de végétations et d'arbres pour un montant de 1 641,50 € HT

Le prix total de l'ajout de ces prestations est donc de 7 058,50 € HT

Le montant final de l'avenant est donc de 7 058,50 € HT

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché :

- Montant initial H.T : 209 953.57 €
- Avenant n° 1 H.T : 30 285.00 €
- Avenant n° 2 H.T : 7 058.50 €
- Nouveau Montant H.T du marché : 247 297.07 €

Monsieur le Maire propose d'accepter ces avenants.

**Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :**

- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 3 d'un montant H.T de – 3 100.00 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 6 d'un montant H.T de – 6 490.00 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 8 d'un montant H.T de 3 032.00 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 9 d'un montant H.T de 996.00 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 10 d'un montant H.T de 398 06 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°1 pour le lot 11 d'un montant H.T de 7 730.00 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°2 pour le lot 13 d'un montant H.T de 20 104.00 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°2 pour le lot 14 d'un montant H.T de 1 173.04 €,
- **APPROUVE** l'avenant n°2 pour le lot 15 d'un montant H.T de 7 058.50 €,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers.

Pour Extrait Conforme  
En Mairie, le 31 mars 2021

Jean-Noël DUPRÉ  
Maire de Confolens

